
przygotowanie uczestników do
skutecznego zarządzania projektami w
organizacjach,
zaprezentowanie kluczowych pojęć,
technik i narzędzi stosowanych w
dojrzałym zarządzaniu projektami,
zastosowanie w studium przypadku 5
kluczowych grup procesów:
inicjalizacja, planowanie, realizacja,
monitorowanie i kontrola oraz
zamknięcie,
przygotowanie do zastosowania
zdobytych umiejętności w praktyce
własnej organizacji,
wprowadzenie uczestników w proces
przygotowania do zdobycia certyfikacji
PMP®,

CELE SZKOLENIA:
To szkolenie otworzy Ci drzwi do świata zarządzania projektami
według najlepszych światowych praktyk, niezależnie od tego, jak
duże posiadasz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu
projektów. Odkryjesz, co każdy kierownik projektu powinien
wiedzieć, by z sukcesem zarządzać złożonymi
przedsięwzięciami i uporządkujesz swoje dotychczasowe
doświadczenia. Przejdziesz przez pełen cykl życia zarządzania
projektem oraz poznasz kluczowe techniki i narzędzia
wykorzystywane na każdym z etapów. Nowe rozwiązania
utrwalisz poprzez liczne ćwiczenia praktyczne, dzięki czemu
będziesz lepiej i efektywniej pracował w swoim środowisku
projektowym. To szkolenie jest także modułem
wprowadzającym w program Akademia PMP®, który
prezentuje zaawansowane techniki zarządzania projektami oraz
przygotowuje do prestiżowej, międzynarodowej certyfikacji
Project Management Professional (PMP)®.

W ORGANIZACJACH
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

czas trwania: 16 godzin

poziom: podstawowe

16 punktów PDU

język szkolenia: 
polski

kierownikom projektów,
kadrze kierowniczej nadzorującej projekty,
członkom zespołów projektowych,
osobom rozpoczynającym proces edukacji w obszarze
zarządzania projektami,
kandydatom do zdobycia certyfikacji PMP® i CAPM®,

SZKOLENIE POLECAMY:
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szkolenie online
cena netto: 1550 zł
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Podstawowe pojęcia związane ze sztuką zarządzania
projektami, charakterystyka projektu
Rola projektów we współczesnych organizacjach,
Ograniczenia projektu, założenia projektu
Struktura organizacyjna a zarządzanie projektem,
Cykl życia zarządzania projektem,
Grupy procesów zarządzania projektami
Powiązania pomiędzy grupami procesów
Różne cykle życia projektów
10 obszarów wiedzy zarządzania projektem,
Projekt a strategia organizacji
Programy i portfele projektów,
Aktywa procesowe organizacji
Otoczenie biznesowe projektów
Rodzaje struktur organizacyjnych
Wpływ struktury organizacyjnej na zarządzanie projektami
Biuro zarządzania projektami
Cechy skutecznego kierownika projektu,
Trójkąt kompetencji kierownika projektu
Uzasadnienie biznesowe projektu
Analiza SWOT
Opcje biznesowe
Plan zarządzania korzyściami
Procesy rozpoczęcia projektu w organizacji,
Karta projektu, cele projektu SMART, interesariusze
projektu, Klient a użytkownik, sponsor projektu, analiza
interesariuszy projektu,
Kategoryzacja i rejestr interesariuszy
Procesy planowania projektu,
Spotkanie początkowe „kick-off”
Cele procesów planowania, procesy planowania a obszary
wiedzy, tworzenie planu zarządzania projektem, role w
planowaniu,
Wsparcie ekspertów,

PROGRAM SZKOLENIA:

W ORGANIZACJACH
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Nasze szkolenia:Podział punktów PDU (Professional Development Units) 
w trójkącie kompetencji PMI:

LEADERSHIP: 4
STRATEGIC AND BUSINESS MANAGEMENT: 6
TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: 6

Planowanie jakości w projekcie, planowanie zasobów –
zespół,
Rozwój kompetencji zespołu, rola komunikacji w
zarządzaniu projektami, planowanie komunikacji w
projekcie,
Zdefiniowanie cyklu życia projektu, predykcyjny,
iteracyjny, przyrostowy, zwinny cykl życia
Planowanie zakresu, harmonogramu, dostaw,
kosztów, ryzyka
Zarządzanie wymaganiami, kosztami projektu, wiedzą
w projekcie
Tworzenie WBS (struktura podziału pracy),
PDM – diagramy sieciowe,
Metoda ścieżki krytycznej,
Obliczenia harmonogramowe,
Kamienie milowe,
Harmonogram projektu – wykres Gantta
Jakościowa analiza ryzyka,
Strategie reakcji na zagrożenia i szanse
Planowanie w kontekście interesariuszy,
Macierz zaangażowania interesariuszy,
Procesy realizacji projektu, proces kierowania i
zarządzania projektem,
Styl zarządzania a zespół, styl zarządzania a stan
projektu,
Budowanie zespołu projektowego i zarządzanie nim,
pułapki zespołu,
Procesy zarządzania komunikacją w realizacji projektu,
Raport – przeznaczenie, zawartość, struktura,
Dokumentacja i archiwizacja,
Procesy monitorowania i kontroli projektu (cele
procesów, radzenie sobie ze zmianami, proces
kontroli zmiany, zmiana – zarządzanie zintegrowane)
Procesy zamknięcia projektu (cele procesów
zamknięcia, ewaluacja procesu)

szkolenia@pmexperts.com tel. +48 721 540 530tel. +48 723 540 540
PM Experts Sp. z o.o., ul. Polna 3/202, 00-622 Warszawa


